

项目未结款

项目名称	总金额	期数	每期比例/金额	是否已支付	工作完成情况
众材联	27 万	1	30%/8.1 万	是	已完成
		2	50%/13.5 万	否	
		3	10%/2.7 万	否	
		4	10%/2.7 万	否	
一哥平台 接入建行支付系统	3.5 万	1	50%/1.75 万	是	未完成
		2	50%/1.75 万	否	

注：1、众材联就目前的全部工作已完成，同时后面又加了些功能，且已正式上线挺久了，按理 2，3，4 期都需要支付的了。

2、建行的工作原来建行给错方案，我们弄了一个月发了很多问题，最终建行承认给错方案，要他们要重新跑流程审核新的方案，这个工作未完成。

3、每年还有服务器的年费及各平台年运维费，此表暂未列出。